

HARMONOGRAM - VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ZOSTÁV 81bj Gazdovský rad 49,51,53 Šamorín

9 stúpačka	8 stúpačka	7 stúpačka	6 stúpačka	5 stúpačka	4 stúpačka	3 stúpačka	2 stúpačka	1 stúpačka	
Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	Dátum realizácie	
byty	byty	byty	byty	byty	byty	byty	byty	byty	
3 10 2016	28 9 2016	26 9 2016	21 9 2016	19 9 2016	14 9 2016	12 9 2016	7 9 2016	5 9 2016	dátum
4 10 2016	29 9 2016	27 9 2016	22 9 2016	20 9 2016	15 9 2016	13 9 2016	8 9 2016	6 9 2016	dátum
Pondelok	Streda	Pondelok	Streda	Pondelok	Streda	Pondelok	Streda	Pondelok	deň
Utorok	Štvrtok	Utorok	Štvrtok	Utorok	Štvrtok	Utorok	Štvrtok	Utorok	deň
Csápai	Petényi	Vavreková	Tomes	Macko	Szalay	Sárkozi	Šikulová	Gaverník	9ps
Matlahová	Tóthová	Czédii	Nagyová	Gyurászová	Pálinkás	Polovka	Feneš	Vadkertiová	8ps
Medik	Mezei	Kurthy	Scottiova	Jánošíková	Gschvandtnero	Procházka	Varga	Linka	7ps
Pleva	Sido	Jákoczy	Csenkey	Balheim	Žbirka	Méry	Kontárová	Kmet'ko	6ps
Kremnická	Holinyák	Macko	Vičko	Hanzlík	Slugeň	Csápai	Méry	Vičko	5ps
Kissová	Vokáliková	Košovský	Mózes	Lamiová	Londáková	Klačman	Gondorová	Ďorday	4ps
Mikušová	Jávorková	Csápai	Vajdová	Dvorák	Katonová	Csolle	Foldvaryová	Dobai	3ps
Mička	Gondor	Rác	Ozogány	Csáderová	Darászová	Juracska	Slobodová	Mezsey	2ps
Bíro	Karácsony	Hideghéty	Varga	Szollósi	Szegény	Meixner	Moravčíková	Szirtl	1ps
od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	od 8 00 hod	
do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	do 20 00 hod	
vchod 53	vchod 53	vchod53	vchod 51	vchod 51	vchod 51	vchod 49	vchod 49	vchod 49	

Žiadame majiteľov bytov o sprístupnenie bytov v stanovenom termíne v čase od 8.00 hod do 20.00 hod.

Práce bude vykonávať fi.BAUGROUP - TZB, s.r.o., č.t.0905/222020, 0918 533 011

